

Métricas del Ciclo

SUMA DESARROLLO

35.5 h

Promedio: 7.1h/pers

SUMA REUNIONES

7.0 h

Promedio: 7.0h/pers

SUMA DOCUMENTACIÓN

8.5 h

Promedio: 1.7h/pers

REUNIONES DEL SPRINT

4

Días con reunión

PREDECIBILIDAD

40%


40 est. vs 16 real

FOCUS SCORE


2.3

Foco Óptimo

DISTRIBUCIÓN DE HORAS (EQUIPO)



COMPARACIÓN DE SPRINTS (TOTAL HORAS DEL EQUIPO)



🔥 PROGRESO DE CARGA & CAPACIDAD ⓘ

Compara el ritmo del equipo con la capacidad teórica del Sprint (2h diarias efectivas por miembro).


Horas Reportadas: **51.0h**

Capacidad Planificada: **150.0h**

Carga del Sprint: **41%**



📉 Burn-down del Sprint (Horas Pendientes) ⓘ — Ideal — Real



📈 Informe de Tendencias y Cierre de Proyecto ⓘ

Consolidado histórico de desempeño del equipo. Las métricas de tendencias y calidad se compilan al final para evaluar el proyecto.



VELOCIDAD PROMEDIO ⓘ

14.5 pts



ERRORES CONSOLIDADOS

9 bugs



Coeficiente de Estabilidad ⓘ

✓ Fuerte estabilidad: Velocidad sólida con mínima incidencia de errores.

📊 Rendimiento Ágil (Story Points vs Defectos) ⓘ

■ Velocidad — Errores

